DREAL Occitanie , Compte-rendu Date :

Direction Transports . . _
DMO Suivi des travaux avec les élus 31 janvier 2017

Absents excusés :

M RIVAL, conseiller départemental
Mme SERRE, maire d'Argut-dessous,
Mme FROMENT, maire de Eup,

Présents :

M GROS, premier vice-président de la communauté de communes Pyrénées Haut-Garonnaises
Mme CROUZET, adjoint au maire de Lez,

M FRISONI, maire de Saint-Béat,

Mme LAGARCHERIE, adjointe au maire de Saint-Béat,

Mme CAZENEUVE, conseillére municipale de Saint-Béat

M SANCHEZ adjoint au maire de Saint-Béat,

M MELAZZINI, maire de Boutx

M CONZE, CD 31

M MESSAGER, DIRSO/SIRT,

M FRUHAUF, DREAL/DMORN,

1/ Avancement des travaux :

1.1/ E‘quipements du tunnel :

Les travaux d’équipement du tunnel sont en cours. Dans le cadre de ces travaux, il est prévu de réaliser une
tranchée au niveau de I’avenue de la Bréche romaine au cours de 1I’été. La durée de ces travaux sur chaussée

est d’environ 15 jours pour enfouir des réseaux pour assurer la connexion des équipements du tunnel avec
les PMV (panneau a message variable) et les feux tricolores du carrefour avec la RN 125,

1.2/ Travaux ouvrages pour le franchissement du Lez :

Les deux ouvrages d’art seront terminés courant du mois de mars 2017.

1.3/ TOARCE :

La période de préparation va débuter dans les prochains jours et les travaux démarreront 4 compter du
1¥avril 2017.

La premié¢re phase de travaux concerne le rétablissement des voiries sur le secteur sud. Cette phase dure
entre 4 a 5 mois pendant laquelle I’accés au Mourtis sera rétabli sur le tracé initial (passage au-dessus de la
téte du tunnel). La route du Mourtis sera prioritaire. L’accés & Lez sera, également, rétabli en situation
définitive et le barreau actuel (paralléle au ruisseau de Lez) sera déconstruit.

. Le carrefour entre la RD44 et I’accés au Lez sera reconfiguré avec un STOP perpendiculaire a la RD.

Le giratoire de Lez sera terrassé a partir du mois de juin. Les raccordements entre les nouvelles voies et le



réseau existant sera gérée par alternat. Une information détaillée sera délivrée, en temps utile, aux élus sur
les périodes de circulation alternée.

Les autres travaux de la section courante sont programmés pour une mise en service de la section nord Lez
fin 2017.

1.4/ Dossier de sécurité du tunnel ;
L’élaboration du dossier de sécurité est en cours. L'ensemble des acteurs concernés, dont les mairies de
Saint-Béat et de Lez, sont, réguliérement, invités aux réunions de concertation. Le dossier sera remis a la

préfecture fin juin pour instruction. Au cours de cette instruction, les maires de Saint-Béat et de Lez seront
appelés a formuler un avis sur le dossier.

Les services de I’Etat sont a leur disposition pour tout renseignement sur ce sujet.

2/ Mise en service de la section nord Lez :

Au regard du calendrier prévisionnel, la mise en service de la section nord lez est prévue pour la fin 2017.

3/ Divers :
Le plan des rétablissements en téte sud du tunnel est joint au présent compte-rendu.

Le maitre d’ouvrage précise que les remblais routiers et les plateformes entre les voiries en sortie sud du
tunnel seront engazonnés a I'issue des travaux. Le modelage de la zone a été défini afin de respecter les
prescriptions de la loi sur I’eau et pour permettre d’écréter une crue torrentielle exceptionnelle avant de
canaliser I’eau vers les collecteurs.

4/ Section Sud Lez

La mise en service de la section sud lez est prévue pour 2023-2024 au regard de I’avancement des études
techniques et des délais et phasages de travaux nécessaires.

Le Chef de la Diivision
Maitrise J'Ouvrage Rowere e Towlouse

Frangois LAMALLE
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